

График заседания Штаба родительского общественного контроля в рамках реализации мероприятий по Модернизация школьных систем образования

Планируемая дата	Планируемая работа	Отчет о выполнении
24 января	Объяснение критериев попадания общеобразовательных организаций в программу по Модернизации школьных систем образования	
07 февраля	Обсуждение дорожных карт на предмет проведения ремонтных работ и закупочных процедур в рамках подготовки и проведения капитального ремонта	
7 марта	Обсуждение Концепции модернизации школьной системы образования и закупки необходимого оборудования, мебели.	
4 апреля	Обсуждение дизайнерских решений и иных решений в рамках подготовки и проведения капитального ремонта	
3 мая	Проведение мероприятий по организации учебного процесса в период проведения капитального ремонта на базе других образовательных организаций. Оформление разрешительных документов	

Июнь-октябрь	Контроль за соблюдением сроков дорожных карт по проведению ремонтных работ и закупочных процедур	
с 18 октября - 16 ноября	Приемка общеобразовательной организации. Подготовка торжественного открытия школы после капитального ремонта	